

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

w ramach projektu pt. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”,
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania
6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

I. Rozpoznanie ewentualnych odwołań od oceny merytorycznej i opracowanie listy rankingowej Uczestników Projektu ostatecznie zakwalifikowanych do projektu – do 25 listopada 2016r.

II. Podpisanie Umów z o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych z Uczestnikami Projektu – po ogłoszeniu listy osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu.

III. Przeprowadzenie szkoleń ABC Przedsiębiorczości - planowany termin od 28.11.2016r. do 22.12.2016r.

1. Dla każdego uczestnika projektu przewidziano łącznie udział w 8 modułach szkoleniowych, po 8h każdy (o ile zakres ten nie zostanie ograniczony dla poszczególnych uczestników projektu w IPW).
2. Szkolenia odbywać się będą zgodnie z załączonym harmonogramem¹, w dwóch grupach szkoleniowych (G1 oraz G2 – max. po 25 osób każda), w godzinach 8:00 – 16:00 (w tym dwie przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa – **catering zapewnia organizator szkoleń**).
3. Miejsce szkoleń: sale Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, Wągrowiec.
4. Zaplanowane **moduły szkoleniowe w ramach szkoleń ABC Przedsiębiorczości**:
 - 1) Produkt – pomysł na biznes w świetle posiadanego doświadczenia/umiejętności/potencjału UP,
 - 2) Konkurencja – analiza konkurencji w branży i sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej,
 - 3) Marketing / poszukiwanie potencjalnych klientów i rynków zbytu,
 - 4) Promocja – efektywne kanały ofertowania sprzedaży produktów i usług,
 - 5) Prawo –handlowe, pracy, podatkowe, ustawa o swobodzie DG, przepisy BHP,
 - 6) Księgowość – wybór form prawnych i opodatkowania, podatki, ZUS-y
 - 7) Biznes Plan – krok po kroku
 - 8) Dokumenty rejestrowe – krop po kroku
5. Ostateczny harmonogram szkoleń zostanie przedstawiony i dostarczony każdemu uczestnikowi projektu.

¹ Harmonogram może ulec zmianie